

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	日本工営(株)北陸事務所
契約業者の住所	金沢市駅西本町5-1-43
業務の名称	令和6年度黒薙川・小黒部谷他環境調査業務
業務場所	黒部河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、黒部川水系支川黒薙川、小黒部谷及び祖母谷において環境調査を行い、猛禽類、植物の生育状況を確認し、砂防事業実施による影響を検討・把握するものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月 2日
履行期間(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	15,224,000円(税込み)
変更金額	-5,907,000円(税込み)
変更後の契約金額	9,317,000円(税込み)
変更理由	能登半島地震の影響により、R6の小黒部谷・祖母谷流域の工事が延期されたことにより、環境調査業務を削除する。