

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) KANSOテクノス
契 約 業 者 の 住 所	大阪府中央区安土町1-3-5
業 務 の 名 称	令和7年度黒部川流量観測業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	低水流量観測 1式 高水流量観測 1式 河川横断測量 1式 水位流量曲線 1式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,070,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,013,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	28,083,000円(税込み)
変 更 理 由	