

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度下立縦工工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月町浦山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	護岸工 約 5 0 m 根固め工 約 5 0 m ・ 除雪工 1 式 ・ 交通管理工 1 式 ・ 現場環境改善費 1 式 ・ 熱中症対策に伴う補正 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 3 , 3 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 7 , 0 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度下立縦工工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月町浦山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	護岸工 約 5 0 m 根固め工 約 5 0 m ・河川土工 (掘削工6000m3・埋戻し工8200m3) ・共通仮設費 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 5 , 1 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 8 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 3 , 3 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工 共通仮設費

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 8 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度下立縦工工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月町浦山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	当初とおり
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 5, 1 5 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 5, 1 5 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特定監理技術者の配置を行うため、契約書を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 7 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度下立縦工工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月町浦山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 3 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 5 , 1 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・工事請負契約書 6 2 条 (補則) に基づく、令和 6 年度積算基準の適用による変更。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度下立縦工工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月町浦山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	護岸工 約 5 0 m 根固め工 約 5 0 m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 6 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 3 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	増工に伴い契約変更を行うものとする。