

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	佐藤鉄工(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町銚ノ木220
工事の名称	令和7年度宇奈月ダム放流設備外修繕工事
工事場所	富山県黒部市宇奈月町舟見明日音沢地先外1箇所
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	(音沢地区) 宇奈月ダム排砂設備2号止水ゲート ワイヤーロープ更新 1門分 宇奈月ダム排砂設備2号調節ゲート 水密ゴム更新 1門分 宇奈月ダム排砂設備1号調節ゲート 水密ゴム更新 1門分 (仏石地区) 仏石吊り橋修繕 一式 6号引湯管門扉修繕 一式
工 期 (自)	令和 7年 6月26日
工 期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	34,650,000円(税込み)
変更金額	+ 42,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	77,550,000円(税込み)
変更理由	