

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	日本無線(株) 北信越支社
契約業者の住所	長野市稲里町834
工事の名称	令和7年度黒部河川事務所管内SRS設備設置工事
工事場所	北陸地方整備局及び黒部河川事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	SRS本局設備 1式 SRS事務所設備 1式 SRS現場設備 14箇所
工期(自)	令和 7年 7月17日
工期(至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	147,400,000円(税込み)
変更金額	+ 24,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	171,600,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 通信設備(機器単体)、無線通信設備工、システム・インテグレーション