

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	(株) 飯作組
契約業者の住所	富山県下新川郡入善町五十里250
工事の名称	令和7年度下新川海岸ブロック製作その4工事
工事場所	富山県下新川郡入善町田中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	海岸コンクリートブロック製作 ・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック7.6t) 330個 ・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック9.68t) 60個 ・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック4.137t) 99個 ・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック4.385t) 133個 ・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック3.002t) 102個 ・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック2.003t) 213個
工期 (自)	令和 7年 8月28日
工期 (至)	令和 8年 3月11日
変更前の契約金額	150,315,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,530,000円 (税込み)
変更後の契約金額	152,845,000円 (税込み)
変更理由	