

緊急復旧工事実施状況(第1報)

しもにかわかいがん
2月24日に発生した冬季風浪により下新川海岸(富山県黒部市・入善町)において被災した海岸保全施設の直轄河川等災害復旧事業(緊急災)を実施しています。

緊急復旧工事の状況〔平成20年2月27日16時現在〕

| 被害箇所 | 復旧工法 | 緊急復旧工事の状況 | 明日の工事予定 |
|--------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| にゅうぜんまちみこざわ 入善町 神子沢 | 消波工復旧 | ・ 2月27日8時30分から開始 ・ 重機搬入 | ・ ブロック設置のための作業場所を造成 ・ 消波ブロック運搬 |
| にゅうぜんまちみこざわ 入善町 神子沢 | 袋詰玉石工・ 大型土のう設置 | ・ 2月27日8時30分から開始 ・ 残骸撤去及び袋詰玉石工製作中 | ・ 引き続き袋詰玉石工製作 |
| くろべし 黒部市 いくじ 生地 | 直立堤 部 | 消波工復旧 ・ 2月27日8時30分から開始 ・ クレーン作業場所を造成中 | ・ 引き続きクレーン作業場所を造成 |
| | 緩傾斜 堤部 | 消波工設置 ・ 2月27日8時30分から開始 ・ 消波ブロック据付中 | ・ 引き続き消波ブロック据付 |

記者発表先
富山県政記者クラブ

【お問合せ先】

国土交通省 黒部河川事務所

副所長 まるやま 丸山 のぶあき 信明 内線 204

建設専門官 いけだ 池田 としお 敏男 内線 511

電話：0765-52-1122 (代)

《《黒部河川事務所ホームページ(<http://kurobe.go.jp/>)でもご覧いただけます。》》