

緊急復旧工事実施状況(第2報)

2月24日に発生した冬季風浪により下新川海岸(富山県黒部市・入善町)において被災した海岸保全施設の直轄河川等災害復旧事業(緊急災)を2月27日から実施しています。

緊急復旧工事の状況〔平成20年2月28日16時現在〕

被害箇所	復旧工法	緊急復旧工事の状況	明日の工事予定
にゅうぜんまちみこざわ 入善町 神子沢	消波工復旧	・2月28日は、午前8時から開始 ・ブロック設置のための作業場所を造成 ・消波ブロック投入中	・ブロック設置のための作業場所を造成 ・引き続き消波ブロック投入
にゅうぜんまちみこざわ 入善町 神子沢	袋詰玉石工・ 大型土のう設置	・2月28日は、午前8時から開始 ・残骸撤去及び袋詰玉石工製作	・残骸撤去完了次第、袋詰玉石工設置
くろべし 黒部市 いくじ 生地	直立堤 部	・2月28日は、午前8時から開始 ・クレーン作業場所を造成 ・消波ブロック投入中	・引き続きクレーン作業場所造成及び消波ブロック投入
	緩傾斜 堤部	・2月28日は、午前8時から開始 ・消波ブロック据付中	・引き続き消波ブロック据付

記者発表先

富山県政記者クラブ
黒部市政記者クラブ

【お問合せ先】

国土交通省 黒部河川事務所

副所長 丸山 信明 内線 204

建設専門官 池田 敏男 内線 511

電話：0765-52-1122 (代)

《黒部河川事務所ホームページ(<http://kurobe.go.jp/>)でもご覧いただけます。》