



国北整企画第70号
平成23年2月9日

長野県知事 阿部 守一 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
前川 秀和



直轄事業の事業計画等（長野県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成23年2月時点における平成23年度事業計画等のうち、長野県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成23年度 長野県における事業計画(H23年2月)(河川局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初(百万円)		平成22年度事業内容	平成23年度事業内容	H23年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業								
河川改修費			1,182.8	426.3				
一般河川改修事業費			809.8	269.9				
千曲川	直轄管理区間 L=134.9km (千曲川築堤・護岸・河道掘削他)	7,009	809.8	269.9	岩井田上地区 用地 1.2ha、補償 1戸3棟 笠倉地区 用地 1.0ha、補償 1戸5棟、護岸 30m、樋門 1基 替佐地区 橋梁架替 1橋 信濃川水系河川整備計画検討 等	岩井田上地区 築堤、用地補償(平成25年度完成予定) 笠倉地区 築堤、護岸、用地補償、埋蔵文化財調査(平成26年度完成予定) 上今井地区 用地補償(平成28年度以降完成予定) 替佐地区 JR橋梁架替(平成25年度完成予定) 戸狩地区 河道掘削(平成28年度以降完成予定) 信濃川水系河川整備計画検討 等	1.7~19	
土地利用一体型水防事業費			181.0	60.3				
千曲川	古牧地区 L=0.67km (輪中堤・樋門・用地補償)	9	181.0	60.3	古牧地区 築堤 670m、補償 1式、坂路2ヶ所、水路610m	—	—	
総合水系環境整備事業費(河川)			192.0	96.0				
信濃川水系(千曲川)	千曲川中流域 自然再生 1式 長沼地区 水辺整備 1式	信濃川水系 40	192.0	96.0	戸倉地区 河道掘削 28.0千m3 赤沼地区 堤防強化盛土(緩傾斜盛土) 280m	鼠地区 河道掘削(平成25年度完成予定) 赤沼地区 堤防強化盛土(緩傾斜盛土)(平成25年度完成予定)等	0.35~2.1	
ダム事業								
総合水系環境整備事業費(ダム)			17.0	8.5				
信濃川水系 大町ダム	水環境改善方策検討 1式	信濃川水系 40	17.0	8.5	下流河道の水環境調査・検討等	下流河道の水環境調査・検討(平成26年度完成予定) 等	~0.04	
砂防事業								
砂防事業費			3,987.4	1,329.1				
信濃川上流水系	流域面積 A=909km2	1,220	1,983.4	661.1	梓川本川上流床固群、八右衛門沢上流床固工群、釜ヶ淵堰堤補強、霧沢第2号砂防堰堤、鳥々谷第6号砂防堰堤、霧沢砂防堰堤、鹿島川砂防林、日向山床固工群、高瀬川砂防設備補強、ソグラ沢砂防堰堤群、金原砂防堰堤補強、正沢砂防堰堤、梓川砂防設備補強、砂防堰堤設計業務、光ケーブル 12,000m、用地取得 7.4ha、補償件数 3件 等	(平成24年度完成予定) 霧沢砂防堰堤 (平成25年度完成予定) 正沢砂防堰堤、鹿島川砂防林、金原砂防堰堤補強 (平成26年度完成予定) 産屋沢渓流保全工、霧沢第2号砂防堰堤、ソグラ沢砂防堰堤群、高瀬川砂防設備補強 (平成28年度以降完成予定) 梓川本川上流床固群、八右衛門沢上流床固工群、釜ヶ淵堰堤補強、鳥々谷第6号砂防堰堤、梓川砂防設備補強、日向山床固工群 砂防堰堤設計業務、用地補償 等	3.6~24	
信濃川下流水系	流域面積 A=2,275km2	2,777	180.6	60.2	中津川上流砂防堰堤群、小赤沢上流第3号砂防堰堤、上野原第3号砂防堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得 5.5ha、補償件数 2件 等	(平成25年度完成予定) 上野原第3号砂防堰堤 (平成28年度以降完成予定) 中津川上流砂防堰堤群 砂防堰堤設計業務、用地補償 等	~2	
姫川水系	流域面積 A=722km2	1,825	1,823.5	607.8	平川溪流再生工、北設第2号砂防堰堤補強、岩岳砂防堰堤、姫川大出床固工群、葛葉床固工群補強、姫川砂防設備補強、大所第9号砂防堰堤、金山沢溪岸工、浦川床固工群、浦川砂防設備補強、砂防堰堤設計業務、用地取得 24.0ha、補償件数 1件 等	(平成24年度完成予定) 北設第2号砂防堰堤補強 (平成25年度完成予定) 金山沢溪岸工 (平成26年度完成予定) 平川溪流再生工(Ⅱ期) (平成27年度完成予定) 大所第9号砂防堰堤、岩岳砂防堰堤、葛葉山腹工(Ⅰ期)、葛葉下流山腹工 (平成28年度以降完成予定) 姫川砂防設備補強、大所第9号上流砂防堰堤、浦川上流砂防堰堤群、浦川砂防設備補強 砂防堰堤設計業務、用地補償 等	6.7~22	
災害復旧事業								
河川等災害復旧事業費(河川 22年災)			75.8	25.2				
信濃川水系犀川	豊科田沢地区護岸 L=70m	0.91	75.8	25.2	豊科田沢地区護岸 L=60m	豊科田沢地区護岸 L=10m(平成23年度完成予定)	0.13	
合計			5,263.1	1,789.2				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。
「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

