




国北整企画第1017号
平成24年2月22日

福島県知事 佐藤 雄平 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
前川 秀和



直轄事業の事業計画等（福島県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成24年2月時点における平成24年度事業計画等のうち、福島県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成24年度 福島県における事業計画(H24.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目			全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)	備考
					工事関係費	負担額(注)				
河川事業					1,142.215	387.327				
	河川改修費				1,021.000	326.720				
	一般河川改修事業費				1,021.000	326.720				
		阿賀川	直轄管理区間 L=40.4km (阿賀川築堤・護岸・河道掘削)	127	1,021.000	326.720	青津地区 築堤2,750m、水路補償2,000m、電柱補償1式 東原地区 用地0.5ha 長井地区 河道掘削6.0千m3、埋蔵文化財調査1式 堂畑地区 築堤2,200m、水路補償700m、樋門1基 佐野目地区 樋門1基 勝常地区 築堤250m 新湯川地区 堰1式 阿賀野川水系河川整備計画検討 等	長井地区 河道掘削、埋蔵文化財調査、法面対策(平成28年度以降完成予定) 青津地区 築堤、樋門(平成24年度完成予定) 津尻地区 用地補償(平成25年度完成予定) 東原地区 築堤(平成24年度完成予定) 勝常地区 基盤整備(平成25年度完成予定) 新湯川地区 堰(平成25年度完成予定) 阿賀野川水系河川整備計画検討 等	1.6～12	
	総合水系環境整備事業費(河川)				121.215	60.607				
		阿賀野川水系(阿賀川)	阿賀川上流域 自然再生 1式 佐野目地区 水辺整備 1式	阿賀野川水系 17	121.215	60.607	一ノ堰地区 貯水池掘削4千m3、河床整正11千m3 佐野目地区 護岸工400m2、高水敷整正20千m3 等	御用地区 貯水池掘削、河床整正(平成25年度完成予定) 等	～1.4	
砂防事業					630.000	201.600				
	地すべり対策事業費				630.000	201.600				
		滝坂地区	地すべり防止区域面積A=150ha	190.5	630.000	201.600	排水トンネル(集水ボーリング工)、集水井 設計業務、情報基盤整備 一式、用地取得 1.1ha、補償件数 1件 等	-	-	
災害復旧事業					222.548	69.880				
	河川等災害復旧費(河川 23年災)				222.548	69.880				
		阿賀野川水系 阿賀川、日橋川	東原地区護岸、根固工 L=180m 遠田地区護岸、根固工 L=280m	2.6	222.548	69.880	東原地区護岸、根固工 L=153m 遠田地区護岸、根固工 L=238m	東原地区護岸、根固工 L=27m 遠田地区護岸、根固工 L=42m (平成24年度完成予定)	0.4	
合 計					1,994.763	658.807				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。
「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度 福島県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道289号	八十里越	L=11.8km	604	820	262	・調査推進:猛禽類調査 ・工事推進:9号トンネル(L=3,173m)改良工 叶津地区改良工	・調査推進:猛禽類調査 ・工事推進:9号トンネル(L=3,173m)改良工 叶津地区法面対策工、地滑り対策工 ＜叶津地区改良・函渠工＞	6～8億円程度	用地進捗率:約90% 事業進捗率:約65% 新潟県境～福島県南会津郡只見町叶津 L=3.5km(2/2) 平成28年度以降供用予定
計				820	262				残事業費:約28億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である




平成24年福復第1号
国東整企画第103号
国東整港管第62号
国北整企画第1016号
平成24年2月22日

福島県知事 佐藤 雄平 殿


復興庁福島復興局長

諸橋 省明




国土交通省東北地方整備局長

徳山 日出男



国土交通省北陸地方整備局長

前川 秀和



直轄事業の事業計画等（福島県関連分）について

平素から直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成24年2月時点における事業計画等のうち、福島県関連分の復興庁一括計上事業分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当

復興庁福島復興局

企画・地域班

東北地方整備局

（全般）企画部 企画課 企画第一係

（河川）河川部 河川計画課 計画第一係

（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

（港湾）港湾空港部 港湾管理課 管理係

北陸地方整備局

企画部 企画課 事業調整係

平成24年度 福島県における事業計画(H24.2)(復興庁関係)

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	負担額(注)				
砂防事業									
	地すべり対策事業費								
	滝坂地区	地すべり防止区域面積A=150ha	190.5	-	-	-	(平成27年度完成予定) 集水ボーリング工(排水トンネル) 湯田野沢北部集水井群 大石西山北部集水井群 設計業務、情報基盤整備、用地補償 等	-～5.7	
合 計									

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。
「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。