




国北整企画第1017号
平成24年2月22日

長野県知事 阿部 守一 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
前川 秀和



直轄事業の事業計画等（長野県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成24年2月時点における平成24年度事業計画等のうち、長野県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成24年度 長野県における事業計画(H24.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	負担額(注)				
河川事業				1,906.800	667.233				
	河川改修費			1,717.000	572.333				
	一般河川改修事業費			1,717.000	572.333				
		千曲川	711	1,717.000	572.333	戸狩地区 河道掘削10.3千m3 岩井田上地区 築堤2,450m、用地1.4ha、補償1棟 笠倉地区 築堤270m、護岸264m、埋蔵文化財調査1式、 用地0.4ha 替佐地区 JR橋梁改築1式 上今井地区 用地0.1ha 信濃川水系河川整備計画検討 等	戸狩地区 河道掘削(平成28年度以降完成予定) 岩井田上地区 築堤、用地補償(平成25年度完成予定) 笠倉地区 築堤、護岸、埋蔵文化財調査、樋門(平成26年度完成予定) 替佐地区 JR橋梁改築(平成25年度完成予定) 八幡地区 堤防強化(浸透対策)、用地補償(平成25年度完成予定) 須坂地区 堤防強化(浸透対策)、用地補償(平成25年度完成予定) 萩原地区 用地補償(平成26年度完成予定) 信濃川水系河川整備計画検討 等	～22	
	河川工作物関連応急対策事業費			0.000	0.000				
		千曲川	0.6	0.000	0.000	—	血川樋門(巻上機ラック化)改良(平成24年度完成予定)、 蓮生寺水門(巻上機ラック化)改良(平成24年度完成予定)	～0.6	
	総合水系環境整備事業費(河川)			189.800	94.900				
		信濃川水系(千曲川)				鼠地区 河道掘削22千m3 赤沼地区 堤防強化盛土(緩傾斜盛土)280m 等	篠ノ井・横田地区 河道掘削(平成25年度完成予定) 赤沼地区 堤防強化盛土(緩傾斜盛土)(平成25年度完成予定) 等	～1.8	
ダム事業				4.000	2.000				
	総合水系環境整備事業費(ダム)			4.000	2.000				
		信濃川水系 大町ダム		4.000	2.000	下流河道の水環境調査・検討等	下流河道の水環境調査・検討等(平成26年度完成予定)	～0.2	
砂防事業				4,186.107	1,395.368				
	砂防事業費			4,186.107	1,395.368				
		信濃川上流水系	1,220	2,082.000	694.000	鷺沢砂防堰堤、正沢砂防堰堤、鹿島川砂防林、金原砂防堰堤補強、産屋沢溪流保全工、霞沢第2号砂防堰堤、ソグラ沢砂防堰堤群、高瀬川砂防設備補強、梓川本川上流床固群、八右衛門沢上流床固工群、釜ヶ淵堰堤補強、島々谷第6号砂防堰堤、梓川砂防設備補強、日向山床固工群砂防堰堤設計業務、情報基盤整備 一式、用地取得2.4ha、補償件数 1件 等	(平成25年度完成予定) 正沢砂防堰堤、鹿島川砂防林、金原砂防堰堤補強(平成26年度完成予定) 産屋沢溪流保全工、霞沢第2号砂防堰堤、ソグラ沢砂防堰堤群、高瀬川砂防設備補強(平成28年度以降完成予定) 梓川本川上流床固群、八右衛門沢上流床固工群、釜ヶ淵堰堤補強、島々谷第6号砂防堰堤、梓川砂防設備補強、日向山床固工群砂防堰堤設計業務、用地補償 等	1.2～21	
		信濃川下流水系	2,777	131.660	43.886	上野原第3号砂防堰堤、中津川上流砂防堰堤群砂防堰堤設計業務、用地取得 0.8ha、補償件数 1件 等	(平成25年度完成予定) 上野原第3号砂防堰堤 (平成28年度以降完成予定) 中津川上流砂防堰堤群 砂防堰堤設計業務、情報基盤整備、用地補償 等	～2.0	

平成24年度 長野県における事業計画(H24.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目			全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)	備考
					工事関係費	負担額(注)				
		姫川水系	流域面積 A=722km2	1.825	1,972.447	657.482	北股第2号砂防堰堤補強、金山沢溪岸工、平川溪流再生工(Ⅱ期)、大所第9号砂防堰堤、岩岳砂防堰堤、葛葉山腹工(Ⅰ期)、葛葉下流山腹工、姫川砂防設備補強、大所第9号上流砂防堰堤、浦川上流砂防堰堤群、浦川砂防設備補強 砂防堰堤設計業務、情報基盤整備 一式、用地取得 8.0ha、補償件数 1件 等	(平成24年度完成予定) 北股第2号砂防堰堤補強 (平成25年度完成予定) 金山沢溪岸工 (平成26年度完成予定) 平川溪流再生工(Ⅱ期) (平成27年度完成予定) 大所第9号砂防堰堤、岩岳砂防堰堤、葛葉山腹工(Ⅰ期)、葛葉下流山腹工 (平成28年度以降完成予定) 姫川砂防設備補強、大所第9号上流砂防堰堤、浦川上流砂防堰堤群、浦川砂防設備補強 砂防堰堤設計業務、用地補償 等	3.0～20	
災害復旧事業					496.061	165.188				
	河川等災害復旧事業費(河川 23年災)				496.061	165.188				
		信濃川水系犀川	川合新田地区 護岸工73m 網島地区 護岸工280m	5.8	496.061	165.188	川合新田地区護岸、根固工 L=37m 網島地区護岸、根固工 L=266m	川合新田地区護岸、根固工 L=36m 網島地区護岸、根固工 L=14m (平成24年度完成予定)	0.9	
合 計					6,592.968	2,229.789				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。
「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度 長野県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道148号	小谷道路	L=4.6km	253	740	247	・工事推進:外沢地区改良工・舗装工 マムシ岩地区法面工	・工事推進:姫三橋(L=93m)下部工・仮設工 光明地区改良工	供用必要額 3～4億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約91% 北安曇郡小谷村大字北小谷字穴平～ 小谷村大字北小谷字マムシ岩 L=0.7km(2/2) 平成23年12月10日供用済 北安曇郡小谷村大字北小谷字マムシ 岩～小谷村大字北小谷字光明 L=0.5km(2/2) 平成25年度 供用予定
計				740	247				残事業費:約24億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である