




国北整企画第24号
平成25年 6月18日

福島県知事 佐藤 雄平 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
橋場 克司



直轄事業の事業計画等（福島県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における平成25年度事業計画等のうち、福島県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成25年度 当初予算 福島県における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	1,761,152	547,945
道路関係	740,000	222,000
公園関係		
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)		
空港関係		
合計	2,501,152	769,945

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成25年度当初 福島県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳										
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計			
河川事業			929,500	233,776	54,000	11,365	2,000	0	7,359	1,238,000	391,000		
河川改修費			840,500	216,362	54,000	11,064	2,000	0	7,074	1,131,000	339,300		
一般河川改修事業			840,500	216,362	54,000	11,064	2,000	0	7,074	1,131,000	339,300		
阿賀川	直轄管理区間 L=40.4km (阿賀川築堤・護岸・河道掘削)	135	840,500	216,362	54,000	11,064	2,000	0	7,074	1,131,000	339,300	長井地区 河道掘削V=48千m ³ 、法面対策A=0.38千m ² (平成31年度完成予定) 阿賀川 平成26年度:約9億円 平成27年度:約9億円 津尻地区 築堤L=1,800m、補償1式(平成25年度完成予定) 山科地区 用地A=1.48ha(平成26年度完成予定) 平成28年度:約3億円 赤沢地区 用地A=0.6ha(平成26年度完成予定) 平成29年度:約3億円 勝常地区 防災ステーション整備1式(平成25年度完成予定) 平成30年度:約3億円 新湯川地区 堰1式、河道掘削V=5.0千m ³ (平成25年度完成予定)等 平成31年度:約3億円 平成32年度:約3億円	
河川工作物関連応急対策事業費			9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	2,700		
阿賀川	直轄管理区間 L=40.4km 樋門・樋管等改善 5箇所	0.09	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	2,700	大石排水樋管ゲート改善、水谷地排水樋管ゲート改善 等	
総合水系環境整備事業費(河川)			80,000	17,414	0	301	0	0	285	98,000	49,000		
阿賀野川水系	阿賀川 自然再生 1式	阿賀野川水系 25 ※関連事業を除いた額	80,000	17,414	0	301	0	0	285	98,000	49,000	大石地区:河道整正V=40,000m ³ (平成27年度完成予定) 等	
砂防事業			0	27,000	0	0	0	0	0	27,000	8,100		
地すべり対策事業費			0	27,000	0	0	0	0	0	27,000	8,100		
滝坂地区	地すべり防止区域面積A=150ha	190.5	0	27,000	0	0	0	0	0	27,000	8,100	対策計画検討業務 等	
合 計			929,500	260,776	54,000	11,365	2,000	0	7,359	1,265,000	399,100		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成26年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

平成26年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開(平成26年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります(業務取扱費を含む)。

平成25年度当初 福島県における事業計画（復興庁関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳										
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
東日本大震災復興砂防事業費			352,079	119,700	900	22,500	0	0	973	496,152	148,845		
地すべり対策事業費			352,079	119,700	900	22,500	0	0	973	496,152	148,845		
	滝坂地区	地すべり防止区域面積A=150ha	190.5	352,079	119,700	900	22,500	0	0	973	496,152	148,845	排水トンネル工(集水ボーリング工)、集水井工、水路工 地すべり観測、設計業務、情報基盤整備、用地補償 等
合 計				352,079	119,700	900	22,500	0	0	973	496,152	148,845	

（注）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成26年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

平成26年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開（平成26年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります（業務取扱費を含む）。

平成25年度当初 福島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道289号	八十里越	L=11.8km	604	690,000	43,000	1,000	6,000	0	0	740,000	222,000	・調査推進:環境調査 トンネル設備設計 ・用地買収推進:立木補償 ・工事推進:叶津地区改良工 7号橋梁(L=33m)下部・上部工	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、新潟県区間を含む 用地進捗率:約90% 事業進捗率:約68% 新潟県三条市塩野淵～福島県南会津郡只見町叶津 L=11.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				690,000	43,000	1,000	6,000	0	0	740,000	222,000	残事業費:約18億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成26年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。