

国北整企画第10号
令和4年4月27日

新潟市長 中原 八一 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
岡村 次郎
(公印省略)

直轄事業の事業計画等（新潟市関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における令和4年度事業計画等のうち、新潟市関連分について、別紙のと
おりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：企画部企画課企画第一係

令和4年度 当初予算 新潟市における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	-	-
道路関係	4,551,000	1,609,664
公園関係	-	-
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	-	-
空港関係	-	-
合計	4,551,000	1,609,664

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

令和4年度当初 新潟市における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	R4年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道7号	沼垂道路	L=1.6km	430	0	48,000	0	2,000	0	0	50,000	16,666	調査推進: 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:0%
国道7号	栗ノ木道路	L=1.4km	270	879,000	86,000	232,000	10,000	0	0	1,207,000	402,333	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 笹口地区ほか用地買収 工事推進: 本馬越地区ほか改良工、栗ノ木川付替、 (仮称)栗ノ木高架橋下部工	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約85%
国道7号	紫竹山道路	L=0.7km	210	1,123,000	66,000	100,000	11,000	0	0	1,300,000	433,333	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 紫竹山地区用地買収 工事推進: 紫竹山地区ほか改良工、栗ノ木川付替、 (仮称)栗ノ木高架橋下部工、紫竹地区舗装工	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約62%
国道116号	吉田バイパス	L=11.5km	350	0	29,000	0	1,000	0	0	30,000	10,000	調査推進: 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1%
国道116号	新潟西道路	L=4.2km	300	20,000	119,000	56,000	5,000	0	0	200,000	66,666	調査推進: 調査設計 用地買収推進: 保古野木地区ほか用地買収	用地進捗率:約14% 事業進捗率:約1%
合 計				2,022,000	348,000	388,000	29,000	0	0	2,787,000	928,998		残事業費:約900億円

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、令和4年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、令和4年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和4年度当初 新潟市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	R4年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道7号	新潟駅交通ターミナル整備事業	L=0.6km	70	0	60,000	0	3,000	0	0	63,000	21,000	調査推進: 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:約2%
国道8号	新潟地区交通対策	L=21.8km	230	0	8,000	0	2,000	0	0	10,000	3,333	調査推進: 調査設計	用地進捗率:100% 事業進捗率:約68%
国道7・8・49・116号	新潟地区沿道環境対策	L=26.7km	50	0	8,000	0	2,000	0	0	10,000	3,333	調査推進: 調査設計	用地進捗率:100% 事業進捗率:約71%
合 計				0	76,000	0	7,000	0	0	83,000	27,666		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、令和4年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、令和4年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和4年度当初 新潟市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R4年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道7号	国道7号交通安全対策	—	—	180,000	30,000	80,000	10,000	0	0	0	300,000	100,000	・工事 ・調査設計 ・用地買収
	東港線十字路 事故対策	—	—	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000		
	竹尾IC事故対策	—	—	0	30,000	80,000	10,000	0	0	0	120,000		
国道8号	国道8号交通安全対策	—	—	0	28,000	202,000	10,000	0	0	0	240,000	80,000	・調査設計 ・用地買収
	大通西交差点 改良	—	—	0	28,000	202,000	10,000	0	0	0	240,000		
国道49号	国道49号交通安全対策	—	—	553,000	21,000	2,000	0	0	0	0	576,000	192,000	・調査設計 ・支障移転 ・工事 ・調査設計 ・工事
	姥ヶ山事故対策	—	—	391,000	6,000	2,000	0	0	0	0	399,000		
	横越地区 事故対策	—	—	162,000	15,000	0	0	0	0	0	177,000		
国道116号	国道116号交通安全対策	—	—	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	3,000	・調査設計
	新光町交差点 事故対策	—	—	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000		
合 計			—	733,000	88,000	284,000	20,000	0	0	0	1,125,000	375,000	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和4年度当初 新潟市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R4年度事業内容	備考
			内 訳						計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道7号 国道8号 国道49号 国道116号	—	—	93,800	3,800	0	2,400	0	0	100,000	50,000	区画線、CCTV、情報収集機器(その他機器)	
合 計		—	93,800	3,800	0	2,400	0	0	100,000	50,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和4年度当初 新潟市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R4年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	新潟8号電線共同溝			325,000	14,000	85,000	2,000	0	0	426,000	213,000		
	黒埼地区電線共同溝	L=4.0km	20	0	10,000	0	0	0	0	10,000		・調査設計	
	大通西電線共同溝	L=1.6km	12	245,000	0	85,000	0	0	0	330,000		・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	南区根岸電線共同溝	L=2.2km	13	80,000	4,000	0	2,000	0	0	86,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
国道116号	新潟116号電線共同溝			8,000	22,000	0	0	0	0	30,000	15,000		
	西川地区電線共同溝	L=5.2km	26	0	5,000	0	0	0	0	5,000		・調査設計	
	西区山田電線共同溝	L=0.5km	4	3,000	7,000	0	0	0	0	10,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	美咲町電線共同溝	L=3.5km	18	5,000	10,000	0	0	0	0	15,000	・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)		
計				333,000	36,000	85,000	2,000	0	0	456,000	228,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。