

国北整企画第93号  
令和4年2月15日

石川県知事  
谷本 正憲 殿

国土交通省 北陸地方整備局長  
岡村 次郎  
(公印省略)

直轄事業の事業計画等（石川県関連分）〔予定〕について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当局の令和4年度政府予算案における令和4年度事業計画等〔予定〕のうち、石川県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：企画部 企画課 企画第一係

令和4年度

石川県における事業計画（R4. 2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和3年度当初予算(千円)		令和3年度事業内容	令和4年度事業内容	令和4年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費									
(一般河川改修事業)									
	手取川	直轄管理区間 L=17.3km (手取川築堤・護岸・河道掘削他)	96	340,000	113,333	西川・熊田川合流点処理:用地A=0.2ha 三ツ口地区:侵食対策L=90m 等	湊地区:西川・熊田川合流点処理(令和8年度以降完成予定) 三ツ口地区:侵食対策(令和4年度完成予定) 等	0.2~4.8	
	梯川	直轄管理区間 L=12.2km (梯川築堤・護岸・河道掘削他)	410	1,348,000	449,333	白江町地区:附属工事1式、補償1式 能美地区:築堤L=60m、護岸L=60m 佐々木地区:河道掘削V=8.0千m3、用地A=0.1ha、補償1式 国府地区:築堤L=140m、旧堤撤去1式 等	白江地区:橋梁架替(令和5年度完成予定) 佐々木地区:築堤、樋管(令和8年度以降完成予定)	0.3~1.8	
砂防事業									
(項)砂防事業費									
(目)砂防事業費									
	手取川水系	流域面積A=444km2	417	1,115,000	371,666	手取川水系砂防堰堤補強 柳谷中流砂防堰堤群 基之助谷上流砂防堰堤群改築 赤岩砂防堰堤群改築 中ノ川砂防堰堤群改築 尾添川第1号砂防堰堤 尾添川第3号砂防堰堤 中山小谷砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得A=0.1ha 等	手取川水系砂防堰堤補強(令和5年度完成予定) 一 基之助谷上流砂防堰堤群改築(令和8年度以降完成予定) 赤岩砂防堰堤群改築(令和7年度完成予定) 中ノ川砂防堰堤群改築(令和8年度以降完成予定) 尾添川第1号砂防堰堤(令和8年度以降完成予定) 尾添川第3号砂防堰堤(令和8年度以降完成予定) 中山小谷砂防堰堤(令和4年度完成予定) 等	3.8~14	
(目)地すべり対策事業費									
	基之助谷地区	地すべり防止区域面積 A=531ha	208	790,000	263,333	排水トンネル工 等	排水トンネル工(令和8年度以降完成予定) 等	3.7~8.3	
海岸事業									
(項)海岸事業費									
(目)海岸保全施設整備事業費									
	石川海岸	直轄施行区域 L=17,518m	487	821,165	273,721	小松工区 人工リーフ 片山津工区 養浜工 等	小松工区 人工リーフ(令和8年度以降完成予定) 片山津工区 養浜工(令和8年度以降完成予定) 等	0.2~8.5	
合 計				4,414,165	1,471,386				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費を記載しています。  
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。  
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和4年度 石川県における事業計画(R4年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業内容	R4年度予定事業内容	R4年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	海側幹線(今町～鞍月)	L=5.6km	650	100	33	・調査設計	・<調査設計> ・<公共補償>	～1億円程度	
国道8号	松任拡幅	L=3.5km	120	80	27	・調査設計	・<調査設計> ・<公共補償>	～1億円程度	
国道8号	小松バイパス	L=15.6km	125	600	200	・調査設計 ・改良工、橋梁上部工、舗装工	・<調査設計> ・橋梁上部工、<舗装工>	4～7億円程度	小松市能美町～小松市佐々木町 L=0.9km(4/4) 令和3年4月28日開通済
国道8号	加賀拡幅	L=6.4km	362	900	300	・調査設計 ・公共補償 ・改良工	・調査設計 ・<公共補償> ・<改良工>	～7億円程度	
国道159号	七尾バイパス	L=4.3km	240	20	7	・調査設計	・<調査設計>	～1億円程度	
国道159号	羽咋道路	L=6.7km	145	880	293	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	・<調査設計> ・用地買収 ・<改良工>	～9億円程度	
国道159号	金沢東部環状道路	L=9.4km	1,270	1,600	533	・調査設計 ・トンネル工、舗装工	・調査設計 ・改良工、舗装工	開通必要額 12～16億円程度	金沢市月浦町～金沢市神谷内町 L=1.8km(4/4) 令和5年内開通予定
国道470号	輪島道路(Ⅱ期)	L=6.8km	335	2,860	953	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、トンネル工	・調査設計 ・<用地買収> ・<改良工>、<橋梁下部工>	～20億円程度	
国道470号	輪島道路	L=4.7km	295	2,500	833	・調査設計 ・公共補償 ・改良工、橋梁上部工	・調査設計 ・公共補償 ・改良工、舗装工	開通必要額 27～31億円程度	輪島市三井町本江～輪島市三井町洲衛 L=4.7km(2/4) 令和5年内開通予定
国道470号	田鶴浜七尾道路	L=3.4km	135	350	117	・調査設計 ・用地買収、公共補償 ・改良工	・<調査設計> ・用地買収 ・<改良工>、<橋梁下部工>	1～4億円程度	
計				9,890	3,297				残事業費:約1,430億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R4年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和3年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和4年度 石川県における事業計画(R4年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業内容	R4年度予定事業内容	R4年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道8号	-	-	180	60	倶利伽羅防災 等	倶利伽羅防災 等	一〜3億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和4年度 石川県における事業計画(R4年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R3年度当初		R3年度事業	R4年度予定事業	R4年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道8号 国道157号 国道159号	—	—	1,107	369	二日市交差点事故対策 野町自転車歩行者道整備 高松歩道整備 等	野町自転車歩行者道整備 高松歩道整備 等	6~20億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道8号 国道157号 国道159号 等	—	—	422	211	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道159号 国道160号	—	—	596	298	尾張町電線共同溝 川原町電線共同溝 等	尾張町電線共同溝 川原町電線共同溝 等		
合 計				2,125	878				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

# 港湾関係事業令和4年度予算 事業計画通知(R4年2月)

## 【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和3年度当初 (百万円)		令和3年度 事業内容	令和4年度予定 事業内容 (注)	令和4年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
七尾港	七尾港大田地区国際物流ターミナル整備事業	207	250	113	航路(-13m)、 泊地(-13m)	航路(-13m)、 泊地(-13m)	- ~ 2億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
金沢港	金沢港大野地区国際物流ターミナル整備事業	360	500	225	航路(-13m)	航路(-13m)	8 ~ 15億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
金沢港	金沢港大野地区防波堤改良事業	98	293	132	防波堤(西)(改良)	防波堤(西)(改良)	4 ~ 8億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
金沢港	金沢港予防保全事業	73	90	45	泊地(-10m)	泊地(-10m)	- ~ 1億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
輪島港	輪島港輪島崎地区避難港整備事業	417	249	83	防波堤(第6)	防波堤(第6)	1 ~ 3億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

(注)令和4年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

令和4年度 石川県における事業計画(R4.2)(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	令和3年度当初 (百万円)		令和3年度事業内容	令和4年度予定事業内容(注)	令和4年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
小松飛行場	空港整備事業	—	—	651	217	誘導路改良 エプロン新設等	誘導路改良 エプロン改良等	- ~ 1.4 億円程度	北陸地方整備局
計				651	217				

(注)R4年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。