

国北整企画第5号
令和7年4月23日

石川県知事 馳 浩 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
高松 諭
(公印省略)

直轄事業の事業計画等（石川県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における令和7年度事業計画等のうち、石川県関連分について、別紙のと
おりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：企画部企画課企画第一係

令和 7 年度 当初予算 石川県における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	11, 647, 777	3, 702, 877
道路関係	12, 363, 999	3, 861, 859
公園関係	—	—
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	2, 324, 000	1, 049, 000
空港関係	1, 953, 366	455, 443
合計	28, 289, 142	9, 069, 179

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額								地方負担額	令和7年度事業内容	備考
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計			
河川事業														
	(項)河川整備事業費													
	(目)河川改修費			1,077,800	482,490	0	20,566	0	0	144	1,581,000	527,000		
	(一般河川改修事業)													
	手取川	直轄管理区間 L=17.3km (手取川築堤・護岸・河道掘削他)	182	608,200	96,897	0	5,883	0	0	20	711,000	237,000	西川・熊田川合流点对策事業：熊田川樋門新築N=1基（令和10年度完成予定） 上清水急流河川対策事業：急流河川対策（侵食護岸・低水護岸）L=110m 等	〈事業展開〉 手取川 令和8年度：約7億円 令和9年度：約7億円 令和10年度：約7億円
	梯川	直轄管理区間 L=12.2km (梯川築堤・護岸・河道掘削他)	410	469,600	385,593	0	14,683	0	0	124	870,000	290,000	梯川緊急治水対策プロジェクト(鶴ヶ島地区)：河道掘削V=26千m3（令和12年度完成予定）等	〈事業展開〉 梯川 令和8年度：約15億円 令和9年度：約15億円 令和10年度：約15億円 令和11年度：約15億円 令和12年度：約15億円
	(目)河川工作物関連応急対策事業費			47,000	0	0	0	0	0	0	47,000	15,666		
	手取川	直轄管理区間 L=17.3km 管理橋等改善	0.4	47,000	0	0	0	0	0	0	47,000	15,666	北川管理橋防食機能改善	
砂防事業														
	(項)砂防事業費													
	(目)砂防事業費			814,000	310,000	5,000	31,000	0	0	1,000	1,161,000	387,000		
	手取川水系	流域面積 A=444km2	417	814,000	310,000	5,000	31,000	0	0	1,000	1,161,000	387,000	基之助谷上流砂防堰堤群改築 赤岩砂防堰堤群改築 中ノ川砂防堰堤群改築 尾添川第1号砂防堰堤(令和10年度完成予定) 尾添川第3号砂防堰堤(令和9年度完成予定) 猿花上流砂防堰堤改築(令和11年度完成予定) 別当谷砂防堰堤群上流域改築 別当谷砂防堰堤群下流域改築 猿壁砂防堰堤改築 女原北砂防堰堤(令和10年度完成予定) 河内谷第2号砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得A=1.4ha 等	
	(目)地すべり対策事業費			508,000	289,000	0	17,000	0	0	1,000	815,000	271,666		
	基之助谷地区	地すべり防止区域面積 A=531ha	285	508,000	289,000	0	17,000	0	0	1,000	815,000	271,666	横ボーリング工 等	
	(目)特定緊急砂防事業費			4,075,000	1,755,000	5,000	0	0	0	14,000	5,849,000	1,949,666		
	能登山地	河原田川 町野川 塚田川	278	4,075,000	1,755,000	5,000	0	0	0	14,000	5,849,000	1,949,666	河原田川(令和11年度完成予定) 町野川(令和11年度完成予定) 塚田川(令和11年度完成予定) 等	
	(目)特定緊急地すべり対策事業費			278,000	120,000	1,000	0	0	0	1,000	400,000	200,000		
	奥能登地区	清水①地区 清水②地区 大野地区 曾々木地区	243	278,000	120,000	1,000	0	0	0	1,000	400,000	200,000	大野地区(令和11年度完成予定) 等	
海岸事業														
	(項)海岸事業費													
	(目)海岸保全施設整備事業費			604,000	240,228	0	34,943	0	0	6,829	886,000	295,333		
	石川海岸	直轄施行区域 L=17,518m	487	604,000	240,228	0	34,943	0	0	6,829	886,000	295,333	片山津工区：養浜、根固工 小松工区：養浜 等	

(単位:千円)

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方負担額	令和7年度事業内容	備考
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計			
災害復旧事業	(項)河川等災害復旧事業費													
	(目)河川等災害復旧費(河川 6年災)			98,213	713,616	0	0	0	0	286	812,115	25,174		
	珠洲大谷川 (特定河川工事)	護岸工,河道掘削L=2,270m	39	98,213	0	0	0	0	0	0	98,213	3,044	護岸工,河道掘削L=890m(令和7年度完成予定)	
		塚田川 (特定河川工事:一定災)	護岸工L=1,790m	60	0	713,616	0	0	0	0	286	713,902	22,130	調査・設計 1式(令和10年度完成予定)
	(項)河川等災害関連事業費													
	(目)河川等災害関連事業費(河川大規模 4年災)			47,717	0	0	0	11,000	0	0	58,717	19,572		
	梯川、鍋谷川	梯川 一針町地区～中海町地区事業 1式	179	47,717	0	0	0	11,000	0	0	58,717	19,572	一針町地区～中海町地区事業 1式(令和12年度完成予定)	
		鍋谷川 千代町地区～古府町地区事業 1式												
	(目)河川等災害関連事業費(助成 6年災)			15,945	22,000	0	0	0	0	0	37,945	11,800		
		町野川 (特定災害復旧等河川工事)	河道改修 L=1,700m	53	15,945	22,000	0	0	0	0	37,945	11,800	仮設工 1式(令和10年度完成予定)	
合 計				7,565,675	3,932,334	11,000	103,509	11,000	0	24,259	11,647,777	3,702,877		

(注)「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和7年度当初 石川県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	海側幹線(今町～鞍月)	L=5.6km	650	0	441,000	300,000	9,000	0	0	750,000	250,000	・調査推進： ・調査設計 ・用地買収推進： 福久地区ほか用地買収	用地進捗率：約1% 事業進捗率：約2%
国道8号	松任拡幅	L=3.5km	120	0	42,000	450,000	8,000	0	0	500,000	166,666	・調査推進： ・調査設計 ・用地買収推進： 宮丸町地区ほか用地買収	用地進捗率：約15% 事業進捗率：約11%
国道8号	小松バイパス	L=15.6km	125	376,000	20,000	0	4,000	0	0	400,000	133,333	・調査推進： ・調査設計 ・工事推進： ニツ梨高架橋上部工	用地進捗率：100% 事業進捗率：約95%
国道8号	加賀拡幅	L=6.4km	362	84,000	1,000	0	0	0	0	85,000	28,333	・調査推進： ・調査設計 ・工事推進： 西島地区ほか舗装工	用地進捗率：100% 事業進捗率：約99% 加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.2km(4/4) 令和7年内開通予定
国道159号	七尾バイパス	L=4.3km	240	0	50,000	0	0	0	0	50,000	16,666	・調査推進： ・調査設計	用地進捗率：約85% 事業進捗率：約53%
国道159号	羽咋道路	L=6.7km	185	1,010,000	45,000	200,000	15,000	0	0	1,270,000	423,333	・調査推進： ・調査設計 ・用地買収推進： 飯山地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 飯山地区ほか改良工 四柳町地区舗装工	用地進捗率：約94% 事業進捗率：約54% 羽咋市四柳町～羽咋市志々見町 L=3.3km(2/4) 令和7年内開通予定
国道159号	金沢東部環状道路	L=9.4km	1,295	926,000	83,000	0	11,000	0	0	1,020,000	340,000	・調査推進： ・調査設計 ・工事推進： 観法寺地区改良工 森本トンネル工	用地進捗率：100% 事業進捗率：約95%

令和7年度当初 石川県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道470号	輪島道路(Ⅱ期)	L=6.8km	335	2,252,000	269,000	20,000	9,000	0	0	2,550,000	850,000	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 石休場町地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 横地町地区ほか改良工 (仮称)神田川高架橋下部工 (仮称)鷹ノ巣山1号トンネル工着手	用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約71％
国道470号	輪島道路	L=4.7km	295	89,000	11,000	0	0	0	0	100,000	33,333	・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 本江地区改良工	用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
国道470号	田鶴浜七尾道路	L=3.4km	135	1,700,000	98,000	80,000	22,000	0	0	1,900,000	633,333	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 赤浦地区用地買収 ・工事推進： 国分地区ほか改良工 (仮称)鷹合川橋ほか下部工 (仮称)笠師川橋上部工着手	用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約42％
合 計				6,437,000	1,060,000	1,050,000	78,000	0	0	8,625,000	2,874,997		残事業費：約1,100億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和7年3月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和7年3月31日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和7年度当初 石川県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	俱利伽羅防災	L=3.0km	120	179,000	17,000	1,000	3,000	0	0	200,000	66,666	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 河内地区用地買収、公共補償 ・工事推進： 河内地区改良工	用地進捗率：約87% 事業進捗率：約25%
国道8号	乾東局所渋滞対策	L=1.3km	50	0	50,000	0	0	0	0	50,000	16,666	・調査推進： 調査設計	用地進捗率：0% 事業進捗率：約1%
国道8号	牛ノ谷道路	L=4.6km	340	0	344,000	50,000	6,000	0	0	400,000	133,333	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 熊坂町地区用地買収	用地進捗率：約4% 事業進捗率：約3%
国道415号	永見羽昨防災	L=2.4km	225	0	25,000	0	0	0	0	25,000	8,333	・調査推進： 調査設計	用地進捗率：0% 事業進捗率：0%
合 計				179,000	436,000	51,000	9,000	0	0	675,000	224,998		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和7年3月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和7年3月31日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和7年度当初 石川県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	石川8号交通安全対策	—	—	0	28,000	20,000	5,000	0	0	53,000	17,666		
	┌ 今町交差点事故対策	—	—	0	28,000	20,000	5,000	0	0	53,000		・調査設計 ・用地買収	
国道157号	石川157号交通安全対策	—	—	140,000	12,000	525,000	0	0	0	677,000	225,666		
	┌ 野町自転車歩行者 道整備	—	—	140,000	2,000	525,000	0	0	0	667,000		・調査設計 ・公共補償 ・工事	
	└ 太平寺交差点事故 対策	—	—	0	10,000	0	0	0	0	10,000		・調査設計	
国道159号	石川159号交通安全対策	—	—	310,000	40,000	155,000	9,000	0	0	514,000	171,333		
	┌ 高松北歩道整備	—	—	0	24,000	70,000	3,000	0	0	97,000		・調査設計 ・用地買収	
	┌ 高松歩道整備	—	—	145,000	7,000	70,000	3,000	0	0	225,000		・調査設計 ・用地買収 ・公共補償 ・工事	
	┌ 橋場交差点交通安 全対策	—	—	0	7,000	0	3,000	0	0	10,000		・調査設計	
	└ 博労町～武蔵交差 点改良	—	—	165,000	2,000	15,000	0	0	0	182,000		・調査設計 ・用地買収 ・公共補償 ・工事	
合 計				450,000	80,000	700,000	14,000	0	0	1,244,000	414,665		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和7年度当初 石川県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号 国道157号 国道159号 国道160号 国道470号	—	—	—	222,000	62,000	0	27,000	0	0	311,000	155,500	区画線、CCTV、情報提供板	
合 計				222,000	62,000	0	27,000	0	0	311,000	155,500		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和7年度当初 石川県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	石川8号電線共同溝 ┌ 二日市～田中電線共同溝	L=2.1km	35	0	30,000	0	4,000	0	0	34,000	17,000	・調査設計	
国道159号	石川159号電線共同溝 ┌ 高松北電線共同溝 ┌ 桜町電線共同溝 ┌ 桜町～賢坂辻電線共同溝	L=1.3km L=0.6km L=1.3km	16 12 16	200,000 0 0 200,000	39,000 15,000 19,000 5,000	15,000 0 0 15,000	4,000 2,000 1,000 1,000	0 0 0 0	0 0 0 0	258,000 17,000 20,000 221,000	129,000	・調査設計 ・調査設計 ・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事等含む)	
国道160号	石川160号電線共同溝 ┌ 川原町電線共同溝	L=2.5km	22	0 0	15,000 15,000	0 0	2,000 2,000	0 0	0 0	17,000 17,000	8,500	・調査設計	
合 計				200,000	84,000	15,000	10,000	0	0	309,000	154,500		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和7年度当初 石川県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

災害復旧事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (千円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R7年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
のと里山海道 (県道1号七尾 輪島線)	石川県 七尾市大津町～鳳 珠郡穴水町字此木(権限 代行)	L=27,000m	1,199,999	1,199,999	0	0	0	0	0	1,199,999	37,199	橋梁工	令和6年能登半島地震
合 計				1,199,999	0	0	0	0	0	1,199,999	37,199		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 負担率は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第5条の規定により第4条第1項第1号及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第4条に基づく国庫負担率の算出による令和7年3月12日付け国庫負担率に定める率としているが、今後同項第2号及び第3号並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第4条に基づく国庫負担率の算出により、地方負担額が変更となる可能性がある。

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
七尾港	～大田地区国際物流ターミナル整備事業～												
	大田地区		207									令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定	
	航路（-13m）	A=306,000m2		<40,000> 74,500	10,500	0	45,000	0	0	<40,000> 130,000	<18,000> 58,500		調査・設計
	泊地（-13m）	A=328,000m2											
				34,500	10,500	0	45,000	0	0	<0> 90,000	<0> 40,500		調査・設計
計				<40,000> 109,000	21,000	0	90,000	0	0	<40,000> 220,000	<18,000> 99,000		

< >書きは令和6年度国債の令和7年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

令和7年度当初 金沢港（港湾管理者：石川県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	事業内容	備考
				内訳								
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費	計		
金沢港	～大野地区国際物流ターミナル整備事業～											
	大野地区		360									令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注２）が整った段階で確定予定
	航路（-13m）	A=809,000m2		<300,000> 690,262	94,398	0	13,932	0	1,408	<300,000> 800,000	<135,000> 360,000	
	～大野地区防波堤改良事業～											
	大野地区		133									令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注２）が整った段階で確定予定
	防波堤（西）（改良）	L=1,661m		<170,000> 271,966	23,158	0	4,429	0	447	<170,000> 300,000	<76,500> 135,000	
	～予防保全事業～											
	大野地区		91									令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注２）が整った段階で確定予定
	泊地（-10m）	A=343,067m2		<462,000> 636,772	72,744	0	11,339	0	1,145	<462,000> 722,000	<231,000> 361,000	
	計				<932,000> 1,599,000	190,300	0	29,700	0	3,000	<932,000> 1,822,000	<442,500> 856,000

< >書きは令和6年度国債の令和7年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋込免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

令和7年度当初　輪島港（港湾管理者：石川県）における事業内容等　（港湾関係）

(様式1)

港湾整備事業

(単位：千円)

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
輪島港	～輪島崎地区避難港整備事業～												
	輪島崎地区		417									令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定	
	防波堤(第6)	L=450m		<198,000>						<198,000>	<66,000>		消波工
				227,000	34,100	0	20,900	0	0	282,000	94,000		
計				<198,000>						<198,000>	<66,000>		
				227,000	34,100	0	20,900	0	0	282,000	94,000		

< >書きは令和6年度国債の令和7年度支出分で内数
(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

令和7年度当初 小松飛行場(石川県)における事業内容等（空港関係）

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	令和 7 年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
小松飛行場	誘導路	-	-	71,245	1,970	0	109	0	0	73,324	161,923	誘導路改良	
	エプロン	-	-	381,898	29,932	0	614	0	0	412,444		エプロン改良、浸水対策	
計				453,143	31,902	0	723	0	0	485,768	161,923		

(注) 1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和7年度当初 能登空港(石川県)における事業内容等（空港関係）

空港災害復旧事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	令和7年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
能登空港	用地造成	-	-	203,087	85,000	0	0	0	0	288,087	293,520	着陸帯、保安道路の復旧工事	
	滑走路	-	-	1,121,705	15,000	0	0	0	0	1,136,705		滑走路の復旧工事	
	誘導路	-	-	12,806	15,000	0	0	0	0	27,806		誘導路の復旧工事	
	エプロン	-	-	0	15,000	0	0	0	0	15,000		エプロンの復旧工事	
計				1,337,598	130,000	0	0	0	0	1,467,598	293,520		

(注) 1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。