

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 松本支店
契約業者の住所	長野県松本市岡田町520-1
業務の名称	令和6・7年度松本砂防事務所積算技術その2業務
業務場所	松本砂防事務所管内 ~ 松本砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・現地踏査 6回・打合せ 工事毎 29回・砂防堰堤 (標準 (5工種以上)) 5件・流路 (標準 (5工種以上)) 1件・斜面对策 (簡易 (4工種以下)) 2件・砂防堰堤 (積算データ除く) 1件・砂防堰堤 (変更) 4件・砂防堰堤 (図面・特記等を除く) 2件
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	62,480,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,793,000円 (税込み)
変更後の契約金額	64,273,000円 (税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書第20条 (設計図書の変更) に基づく変更 現地踏査 打合せ 工事毎 砂防堰堤 (標準 (5工種以上)) 流路 (標準 (5工種以上)) 斜面对策 (簡易 (4工種以下)) 砂防堰堤 (積算データ除く) 砂防堰堤 (変更) 砂防堰堤 (図面・特記等を除く)