

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	(株) サン環境計画
契約業者の住所	長野市栗田653-53
業務の名称	令和6年度松本砂防事務所調査計画資料作成業務
業務場所	松本砂防事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・予算要求等に関する資料の作成</li><li>・予算要求等に関する資料の作成に必要なUAV写真撮影 (外業)</li><li>・事業計画立案に関する資料の作成</li><li>・地元説明に必要な資料の作成</li><li>・関係機関等への協議に必要な資料の作成</li><li>・事業評価に関する資料の作成</li><li>・砂防指定地の進達に関する資料の作成</li><li>・その他、調査・計画に関する資料の作成</li></ul>
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	40,590,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,875,000円 (税込み)
変更後の契約金額	47,465,000円 (税込み)
変更理由	当初、概数発注であった資料作成(Ⅱ)の設計数量について、砂防施設台帳の更新及び予算要求等に関する資料の作成に必要なUAV写真撮影等の作業を実施したため、実績に基づき精算変更とするものである。