

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) A B . d o
契 約 業 者 の 住 所	長野市三輪 5 - 4 1 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度信濃川上流域測量 (その 2) 業務
業 務 場 所	長野県松本市奈川地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、松本砂防事務所管内信濃川上流域にて砂防施設の設計等を効率的に行うための基礎資料として、U A V レーザ測量を用いて三次元点群データを作成するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 6 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 6 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延期