

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(一財) 砂防フロンティア整備推進機構
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町 2 - 7 - 4 砂防会館 別館
業 務 の 名 称	令和 6 年度信濃川上流水系土砂災害史調査活用検討業務
業 務 場 所	松本砂防事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	歴史的大規模土砂災害の文献収集・調査活用検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延期に伴う変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(一財) 砂防フロンティア整備推進機構
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町 2 - 7 - 4 砂防会館 別館
業 務 の 名 称	令和 6 年度信濃川上流水系土砂災害史調査活用検討業務
業 務 場 所	松本砂防事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	歴史的大規模土砂災害の文献収集・調査活用検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 2 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	資料収集の結果、女鳥羽川及び薄川流域についても土砂災害に起因する自然災害伝承碑が建立されている箇所があり、当流域を歴史的土砂災害調査範囲に追加するもの。 土砂災害史の地図作成について、土砂災害箇所における地形の高低差を立体的に表現できるよう陰影起伏図の作成を追加するもの。