

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	アジア航測(株) 信越支店
契約業者の住所	長野市鶴賀751-6
業務の名称	令和6年度管内火山噴火緊急減災対策砂防計画における対策施設等検討業務
業務場所	松本砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、管内各火山の噴火緊急減災対策砂防計画をふまえて、計画策定後の他火山等における噴火対応事例や最新の関連基準等を考慮して、計画内容の実効性向上をはかるとともに平常時準備に係る検討を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 6月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	29,920,000円(税込み)
変更金額	+ 1,540,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,460,000円(税込み)
変更理由	