

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月29日
契約業者名	(株) 平成測量
契約業者の住所	新潟県上越市頸城区百間町712-1
業務の名称	令和6年度浦川河床変動測量(その1)業務
業務場所	長野県北安曇郡小谷村
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	三次元点群測量 1式
履行期間(自)	令和 6年 9月14日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	23,122,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	23,122,000円(税込み)
変更理由	工期延期

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	(株) 平成測量
契約業者の住所	新潟県上越市頸城区百間町712-1
業務の名称	令和6年度浦川河床変動測量(その1)業務
業務場所	長野県北安曇郡小谷村
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	三次元点群測量 1式
履行期間(自)	令和 6年 9月14日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	23,122,000円(税込み)
変更金額	+ 12,078,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,200,000円(税込み)
変更理由	