

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) パスコ 長野支店
契 約 業 者 の 住 所	長野市緑町 1 6 0 5 - 1 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度浦川河床変動測量 (その 2) 業務
業 務 場 所	長野県北安曇郡小谷村
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	三次元点群測量 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延期