

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 4日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度松本砂防施設設計指針等改訂検討業務
業務場所	松本砂防事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	管内設計流量整理 一式
履行期間 (自)	令和 6年 9月28日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	29,997,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,328,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,325,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 管内設計流量整理