

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	丸登電業(株)
契約業者の住所	長野県岡谷市天竜町3-9-1
工事の名称	R7松本砂防管内CCTV設備更新外工事
工事場所	長野県松本市安曇上高地地先外
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	CCTV更新 一式
工期(自)	令和 8年 3月12日
工期(至)	令和 9年 1月 5日
変更前の契約金額	58,630,000円(税込み)
変更金額	+ 330,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,960,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」及び「令和8年3月から適用する電気通信関係技術者等単価」の運用に係る特別措置による変更。