

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月22日
契約業者名	技建開発(株)
契約業者の住所	長野県飯田市毛賀1382
業務の名称	令和8年度松本砂防事務所図面作成等業務
業務場所	松本砂防事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	図面作成 1式
履行期間(自)	令和 8年 4月 8日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	13,783,000円(税込み)
変更金額	+ 11,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,794,000円(税込み)
変更理由	令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いによる請負代金額の変更について、受注者より請求があったため、変更を行う。