

単 価 合 意 書

令和8年4月15日に契約したR 8 箆川第3号下流砂防堰堤工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年04月15日

発注者 住所 長野県松本市元町1丁目8番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

松本砂防事務所長 林 真一郎

受注者 住所 長野県大町市平7840番地

氏名 株式会社傳刀組

代表取締役 傳刀 宗久

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		41,198,570	
コンクリート堰堤工						
		式	1		40,373,936	
作業土工						
		式	1		2,643,696	
床掘り	岩塊・玉石					
		式	1		2,488,800	
埋戻し	岩塊・玉石 転圧無し					
		式	1		154,896	
コンクリート堰堤本体工						
		式	1		37,730,240	
コンクリート	18-5-80BB W/C≤60%					
		m3	922	35,645	32,864,690	
型枠						
		式	1		1,460,030	
残存型枠	多貫通穴タイプ					
		m2	200	12,276	2,455,200	
残存型枠	割石(40)タイプ					
		m2	40	20,096	803,840	
足場						
		式	1		60,620	
天端手摺						
		式	1		85,860	
仮設工						
		式	1		824,634	
仮橋・仮栈橋工						
		式	1		824,634	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防仮橋		式	1		824,634	
直接工事費		式	1		41,198,570	
共通仮設費		式	1		6,906,750	
共通仮設費		式	1		2,877,591	
運搬費		式	1		201,637	
仮設材運搬		式	1		201,637	
安全費		式	1		1,572,661	
土石流監視員		式	1		1,572,661	
技術管理費		式	1		716,295	
コンクリート単位水量試験費		式	1		716,295	
現場環境改善費(率計上)		式	1		386,998	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,029,159	
純工事費		式	1		48,105,320	
現場管理費		式	1		15,150,634	

