

栗ノ木川付替工事における油の検出について

～5月20日(火)より工事を再開します～

- 4月16日に栗ノ木道路事業による栗ノ木川付近の工事現場において、鋼管矢板の打ち込み作業を実施していたところ、矢板の打ち込み箇所地盤より油分を検出されました。
- 今回検出した油は分析の結果、複数の油種が混合した油であり、50年前の新潟地震による津波により、当時栗ノ木川の下流部にあった製油所内のタンク損傷により原油が流出し、栗ノ木川へ流入した可能性が考えられます。
- これまで工事を一時中断して、対策方法等について新潟市の担当部局、河川管理者と検討を進めてきました。(対策方法については別紙参照)
- 対策方法が決定したことから、5月20日(火)より工事を再開します。
- 施工については河川への油流出防止対策、臭気対策を十分行い細心の注意を払い施工を行います。



位置図

※検出箇所：新潟市中央区本馬越地先

お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所

工務第一課長 阿部 義孝

電話(代表)025-244-2159(内線411)

FAX 025-246-7763


国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所

〒950-0912 新潟市中央区南笹口2-1-65
<http://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/index.html>

にいく 検索



■ 工事再開に向けた施工方法



工事再開スケジュール予定

5月19日(月)

・工事再開に向け地元自治会へ説明

5月20日(火)

・仮締切開始

6月 2日(月)頃

・河川管理者、新潟市環境部局、消防署の立会いのもと

鋼管矢板の試験施工を行い施工方法の確認を実施

・試験施工の結果を受けて問題が無ければ本格的に工事を再開する。