


令和6年度の工事進捗

- 令和6年度は、トンネル・橋梁下部工・ボックス・盛土・地盤改良等の工事を推進いたしました。
- トンネル工事では、新潟県区間の全16本あるトンネルのうち、4本のトンネル（2号・4号・9号・11号）の工事を進め、トンネル区間全長約14km（16本の合計）のうち、約5kmまで掘削が進みました。また、令和6年5月には9号トンネルが貫通し、1号・4号に続き、3本目のトンネル貫通となりました。
- 引き続き1日も早い完成を目指して工事を進めてまいります。ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。

主な工事の進捗状況（令和7年2月末時点）

土工区間： 橋梁区間 50m以上： 50m未満： トンネル区間： 国道7号(現道)：

注）トンネルや橋の名称は全て仮称です。 13号トンネル(県境部)



主な工事現場の状況

写真① 猿沢地区



令和6年9月撮影

写真② (仮称) シバシリ川橋



令和6年11月撮影

写真③ 9号トンネル



令和6年11月撮影

写真④ (仮称) 大川橋



令和7年2月撮影

(1月8日) 新潟県知事による現場視察がありました。

- 令和7年1月8日に、花角新潟県知事による朝日温海道路の現場視察がありました。
- 高橋村上市長とともにトンネル工事現場等を視察された花角知事からは、『着実に進んできている。難しい工事であるが、少しでも早期に完成できるように一層の努力をお願いしたい』とコメントを頂きました。



(左：高橋市長(村上市)、右：花角知事)

令和7年度の現場見学会も検討しています。

- 今年度の見学会も多くの方に参加いただき、実際の工事現場を体感してもらうことができました。
- 令和7年度の工事現場見学会は、ただいま検討中です。詳細が決まりましたら、下記サイトにてお知らせする予定です。

応募サイトQRコード



<http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/road/nichiendou/kengakukai.html>

編集・発行・お問い合わせ先 〔国土交通省 北陸地方整備局〕

■新潟国道事務所
計画課

TEL 025-244-2159 (代)
新潟県新潟市中央区南笹2-1-65
村上出張所 TEL 0254-52-7121
新潟県村上小川川1313-1

■羽越河川国道事務所
工務第二課

朝日温海道路相談室
(火・木曜日のみ。祝日除く)

TEL 0254-62-3211 (代)
新潟県村上市藤沢27-1
TEL 0254-62-7645
新潟県村上市堀ノ内526

工事進捗状況

ホームページでは、
工事の概要や進捗状況
等を紹介しています。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/niiku/ku/now/nichiendou/index.html>

