

工事の推移 (栗ノ木バイパス区間)

高架橋と栗ノ木川の付替を行うため、「道路の切り回し」と「栗ノ木川の仮水路」工事を進めています。

① 工事の準備 (H26.6~)

栗ノ木川沿いの樹木移植等を行い、県道安田新潟自転車道線を主要地方道新潟新津線に移しました。



新潟市中央区本馬越地内

H26. 8/7撮影

② 栗ノ木川仮水路への切替、栗ノ木川の埋立 (H26.12~)

栗ノ木川の仮水路を設置、切替を行い、元の栗ノ木川を埋め立てました。



H27. 3/2撮影

③ 地盤改良 (H27.3~)

現在 高架道路と新しい栗ノ木川をつくるために、埋め立てた元の栗ノ木川の地盤改良を行いました。




H28. 2/26撮影

今後、栗ノ木バイパスを切り回し、新しい栗ノ木川と高架道路の橋脚工事に着手していきます。

栗ノ木道路・紫竹山道路
相談窓口 開設中！
〔日時〕 毎週木曜日10時～19時
（年末年始・祝日は除きます）
〔場所〕 新潟市中央区鏡が岡

<工事のステップ>



くりのき通信

かわら版

第61号

編集・発行・お問い合わせ先

国土交通省北陸地方整備局
新潟国道事務所
調査課 用地第一課 工務第一課
TEL(025)244-2159(代表)
〒950-0912
新潟市中央区南笹口2-1-65

新潟市土木部道路計画課
TEL(025)226-3041(直通)
〒951-8550
新潟市中央区学校町通
1番町602番地1