


くりのき通信第100号 記念  
ばんだいじま

# 写真で見る万代島ルート線の事業進捗

- くりのき通信は、平成21年5月に創刊して以来、令和5年5月号で節目の第100号を迎えることができました。
- 引き続き、地域の皆さまなどに事業の進捗状況や万代島ルート線に関する様々なトピックをお知らせして参ります。ご愛読いただきますよう、よろしくお願いいたします。
- 第100号では、「写真で見る万代島ルート線の事業進捗」と、「令和5年度の事業予定」についてお知らせします。



立体道路の整備に向けて、令和4年10月2日に栗ノ木バイパス下り線を県道上に切替えました。

裏面に「令和5年度 事業予定のお知らせ」を掲載しています



# くりのき通信

国道7号 沼垂・栗ノ木・紫竹山道路  
かわら版

第100号

編集・発行・お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局  
新潟国道事務所  
計画課・用地第一課・工務第一課  
TEL(025)244-2159(代表)  
〒950-0912  
新潟市中央区南世口2-1-65

新潟市土木部 道路計画課  
TEL(025)226-3041(直通)  
〒951-8550  
新潟市中央区学校町通  
1番町602番地1

「沼垂道路・栗ノ木道路・紫竹山道路相談窓口」開設中！

開設時間：毎週木曜日10時～17時  
(年末年始・祝日は除きます)

場所：新潟国道事務所1F  
(倉庫第一課横)

過去のくりのき通信、最新の交通状況はこちら！

新潟国道事務所ホームページ  
万代島ルート線専用ページ

<https://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/nov/shichiku-kinokuni.html>

新潟国道事務所公式Twitter  
みちなびにいがた

[https://twitter.com/mlit\\_niikoku\\_SS](https://twitter.com/mlit_niikoku_SS)

# 令和5年度 事業予定のお知らせ

## くりのき しちくやま 栗ノ木道路・紫竹山道路 (栗ノ木橋交差点～紫竹山IC)

- 国道7号栗ノ木バイパス周辺では、立体道路の橋脚工事が本格化し、工事中の9基に加え、新たに8基の整備に着手します。(令和4年度末時点で、全83基のうち、整備済みは5基)
- 笹越橋交差点～鏡交差点間では、道路の切替えと交差点の新設を行います。

<主な工事の内容と位置> ※令和5年3月時点で契約済みのもの

事業名	主な事業内容	施工業者
栗ノ木道路	① 栗ノ木高架橋下部工事(上下・A2、P31等)	(株)福田組
	② 栗ノ木川の付替工事	(株)本間組
	③ 地表道路の改良	本間道路(株)
	④ 栗ノ木高架橋下部工事(下り・P16-17等)	小柳建設(株)
	⑤ 栗ノ木高架橋下部工事(上り・P15-17等)	(株)植木組
	⑥ 栗ノ木高架橋下部工事(上り・P13-14等)	(株)新潟藤田組
紫竹山道路	⑦ 栗ノ木高架橋下部工事(上り・P10-12、下り・P3等)	(株)加賀田組
	⑧ 栗ノ木高架橋下部工事(上り・P9等)	(株)小野組
	⑨ 栗ノ木高架橋下部工事(上り・P7-8等)	(株)廣瀬
	⑩ 栗ノ木川の付替工事	(株)植木組
	⑪ 道路管理施設新築工事(除雪ステーション等)	丸運建設(株)



工事区間付近では、工事車両や、周囲の自動車、歩行者・自転車に注意して走行していただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

## ぬったり 沼垂道路 (柳都大橋～栗ノ木橋交差点)

- 令和5年4月以降も、設計の基礎資料を得るための、測量作業を継続しています。
- 測量作業終了後、設計に着手し、道路の幅、立体道路の出入口の位置・構造等の検討を行います。検討状況については、設計説明会を開催して地域の皆さまにお知らせします。

