

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 北陸ムラタ
契 約 業 者 の 住 所	新潟県佐渡市小木町 1 9 3 5 - 2 9
工 事 の 名 称	R 6 水原維持区画線工事
工 事 場 所	水原維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 2 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 6 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事契約書 1 8 条 (条件変更等) に基づき変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) 北陸ムラタ
契 約 業 者 の 住 所	新潟県佐渡市小木町 1 9 3 5 - 2 9
工 事 の 名 称	R 6 水原維持区画線工事
工 事 場 所	水原維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 2 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第6 2 条 (補則) に基づき、令和6 年3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更