

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 5 日
契 約 業 者 名	北越ロードサービス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区新川町 3 6 3 - 1
工 事 の 名 称	R 6 新発田維持区画線工事
工 事 場 所	新発田維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 6 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 2 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事契約書第 1 8 条 (条件変更等) に基づき変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 4 日
契 約 業 者 名	北越ロードサービス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区新川町 3 6 3 - 1
工 事 の 名 称	R 6 新発田維持区画線工事
工 事 場 所	新発田維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7, 6 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更