

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 宮下電設
契約業者の住所	新潟県長岡市新産3丁目6-14
工事の名称	R6新潟国道道路情報板外更新工事
工事場所	新潟県阿賀野市小松地先外
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	機器単体費 道路情報表示装置 NLM2型 1基 CCTV装置 HD簡易型IPカメラ装置 1台 発電設備 簡易型非常用発電機 1台 設備工 道路情報表示装置設置工 1式 CCTV装置設置工 1式 発電設備設置工 1式
工期(自)	令和 6年 7月10日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	37,334,000円(税込み)
変更金額	+ 3,960,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,294,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 道路情報表示設備、CCTV設備、電源設備、道路情報表示設備工、CCTV装置設置工、電源設備工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	(株) 宮下電設
契約業者の住所	新潟県長岡市新産3丁目6-14
工事の名称	R6新潟国道道路情報板外更新工事
工事場所	新潟県阿賀野市小松地先外
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	機器単体費 道路情報表示装置 NLM2型 1基 CCTV装置 HD簡易型IPカメラ装置 1台 発電設備 簡易型非常用1KVA85dB24h 1台 設備工 道路情報表示装置設置工 1式 CCTV装置設置工 1式 発電設備設置工 1式
工期 (自)	令和 6年 7月10日
工期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	37,334,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	37,334,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書変更のため