

## (第5回) 契約変更の内容

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 2 月 1 3 日                    |
| 契 約 業 者 名                           | (株) N I P P O 北信越支店                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区米山 5 - 1 1 - 2 1                |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 ・ 6 新潟管内維持工事                      |
| 工 事 場 所                             | 新潟維持出張所管内                             |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                       |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 4 月 1 日                        |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6 3 1 , 7 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)         |
| 変 更 金 額                             | + 1 3 , 3 9 9 , 9 9 9 円 (税込み)         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 6 4 5 , 1 8 4 , 9 9 9 円 (税込み)         |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく変更 |

## (第4回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 0 月 2 日                                                                                                                                            |
| 契 約 業 者 名                           | (株) N I P P O 北信越支店                                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区米山 5 - 1 1 - 2 1                                                                                                                                      |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 ・ 6 新潟管内維持工事                                                                                                                                            |
| 工 事 場 所                             | 新潟維持出張所管内                                                                                                                                                   |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                                                                                                                      |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 舗装工 (クラック処理1,030m、パッチング54t)</li><li>・ 冬施対策施設工 2,306m</li><li>・ 災害復旧工 1式</li><li>・ 補修工 1式</li><li>・ 仮設工 1式</li></ul> |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 4 月 1 日                                                                                                                                              |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 6 7 , 6 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                               |
| 変 更 金 額                             | + 1 6 4 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 6 3 1 , 7 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                               |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更<br/>舗装工、冬期対策施設工、仮設工</li><li>・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更<br/>災害復旧工事、補修工</li></ul> |