

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 4 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹卸新町 2 0 2 0 - 2
工 事 の 名 称	R 5 水原維持管内耐震補強工事
工 事 場 所	水原維持出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 1 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 3 , 2 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 4 月より適用する「土木 工事工事費積算要領及び基準の運用」等の適用による変更