

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 8日
契約業者名	(株) 宮下電設
契約業者の住所	新潟県長岡市新産3丁目6-14
工事の名称	R6阿賀野バイパス情報収集設備設置工事
工事場所	新潟県阿賀野市福田地先
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・CCTV装置(1000BASE-Xインタフェース4枚、メディアコンバータ2台、簡易型非常用発動発電装置1台)・光ケーブル敷設工(光地中配線(SM100C)1,500m、光地中配線(DSF20C+SM4C)1,500m、光架空配線(SM100C)17径間、光架空配線(DSF20C+SM4C)17径間)・システムインテグレーション一式・工期の延期
工期(自)	令和 6年12月26日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	42,702,000円(税込み)
変更金額	+ 2,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,232,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 CCTV装置、光ケーブル敷設工、システムインテグレーション