

単 価 合 意 書

令和 7年 3月10日に契約した R6・7新発田維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 7年 5月15日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二

受注者 住所 新潟県新潟市秋葉区川口580-26
氏名 東亜道路工業株式会社 北陸支店
支店長 小野寺 裕一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		76,473,230	
舗装工						
		式	1		22,689,630	
切削オーバーレイ工						
R7 35.95～36.21kp		式	1		8,293,080	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥					
夜間	密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	2,400	3,212	7,708,800	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
夜間		m3	120	1,663	199,560	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	120	3,206	384,720	
切削オーバーレイ工						
R7 38.5～38.99kp		式	1		14,396,550	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥					
夜間	密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	4,200	3,212	13,490,400	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
夜間		m3	210	1,109	232,890	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	210	3,206	673,260	
標識工						
		式	1		24,865,500	
小型標識工						
		式	1		24,865,500	
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5					
	基以上	基	300	82,885	24,865,500	
区画線工						
		式	1		1,005,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		1,005,600	
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温					
		m	3,000	157.2	471,600	
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱					
		m	3,000	178	534,000	
現場塗装工						
		式	1		16,251,000	
道路付属構造物塗装工						
		式	1		16,251,000	
素地調整	ボ-ル類					
		m2	3,000	1,432	4,296,000	
下塗	鉛・鉛・鉛-さび止めペイント・下塗・淡彩					
		m2	3,000	1,346	4,038,000	
中塗	長油性7加酸樹脂塗料・中塗・白色					
		m2	3,000	1,319	3,957,000	
上塗	長油性7加酸樹脂塗料・上塗・白色					
		m2	3,000	1,320	3,960,000	
構造物撤去工						
		式	1		9,614,700	
標識撤去工						
		式	1		9,614,700	
標識撤去	標識柱					
		基	300	22,679	6,803,700	
標識撤去	標識板					
		基	300	9,370	2,811,000	
仮設工						
		式	1		2,046,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		2,046,800	
交通誘導警備員		式	1		2,046,800	
直接工事費		式	1		76,473,230	
共通仮設費		式	1		7,461,176	
共通仮設費		式	1		456,291	
運搬費		式	1		398,820	
建設機械運搬費		式	1		398,820	
技術管理費		式	1		57,471	
道路施設基本 [°] 之作成費		式	1		57,471	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,004,885	
純工事費		式	1		83,934,406	
現場管理費		式	1		34,592,309	
工事原価		式	1		118,526,715	
一般管理費等		式	1		19,633,285	

