

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 富樫組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県村上市仲間町字一枚下り 6 3 9 - 1 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 猿沢地区道路その7 工事
工 事 場 所	新潟県村上市川端地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	路体盛土工 1式、路床盛土工 1式、土砂等運搬工 1式、排水構造物工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 0 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 6 , 2 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 排水構造物工、道路土工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 富樫組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県村上市仲間町字一枚下り 6 3 9 - 1 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 猿沢地区道路その7 工事
工 事 場 所	新潟県村上市川端地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	路体盛土工 1式、路床盛土工 1式、土砂等運搬工 1式、排水構造物工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 0 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 路体盛土工、土砂運搬工、石・ブロック積(張)工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 富樫組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県村上市仲間町字一枚下り 6 3 9 - 1 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 猿沢地区道路その7 工事
工 事 場 所	新潟県村上市川端地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	路体盛土工 1式 路床盛土工 1式 土砂等運搬工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 0 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 0 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」の適用する。