

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事
工事場所	新潟県村上市猿沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=347m ・道路土工(路体盛土(ICT)26,400m ³) ・道路土工(路床盛土(ICT)8,300m ³) ・法面整形工(ICT)1,940m ³ ・排水構造物工 一式 ・仮設工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 7日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	189,981,000円(税込み)
変更金額	+ 41,250,000円(税込み)
変更後の契約金額	231,231,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・道路土工、法面整形工、排水構造物工、仮設工