

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月10日
契約業者名	丸運建設(株)
契約業者の住所	新潟市中央区幸西1-4-21
工事の名称	R6水原維持管内耐震補強工事
工事場所	新潟県東蒲原郡阿賀町吉津地先及び取上地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 7月 31日
変更前の契約金額	352,000,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	352,000,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更