

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 2日
契約業者名	丸運建設(株)
契約業者の住所	新潟市中央区幸西1-4-21
工事の名称	R7・8・9水原管内維持工事
工事場所	水原維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、水原維持出張所管内において、道路機能の発揮を維持するため、アスファルト舗装補修工をはじめとした道路修繕を行うものである。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 9月 30日
変更前の契約金額	167,200,000円(税込み)
変更金額	+ 4,466,000円(税込み)
変更後の契約金額	171,666,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更