

契約の内容

契約年月日	令和 7 年 4 月 8 日
契約業者名	(株) 北陸ムラタ
契約業者の住所	新潟県佐渡市小木町 1 9 3 5 - 2 9
工事の名称	R 7 水原維持区画線工事
工事場所	水原維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要	区画線工 1 式
工期 (自)	令和 7 年 4 月 9 日
工期 (至)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
契約金額	1 6 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 北陸ムラタ
契 約 業 者 の 住 所	新潟県佐渡市小木町1 9 3 5 - 2 9
工 事 の 名 称	R 7 水原維持区画線工事
工 事 場 所	水原維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第6 2 条(補則)に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更