

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 3日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟県新潟市西区善久823番地
工事の名称	R7・8新潟大橋既設構造物撤去工事
工事場所	新潟県新潟市西区山田地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	構造物撤去工 作業土工(床掘り) 1式減工 構造物取壊し工 1式減工 運搬処理工 1式減工 仮設工 水替工 1式減工 止水工 1式減工
工期(自)	令和 7年 7月19日
工期(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	392,700,000円(税込み)
変更金額	-80,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	312,620,000円(税込み)
変更理由	工事契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更