

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 檜原地区道路その2 工事
工 事 場 所	新潟県村上市檜原地先～板屋越地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 排水構造物工 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 6 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 8 , 5 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 0 , 8 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る 請負代金額の変更