

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区女池南 3 - 2 - 3 2
工 事 の 名 称	R 7 水原維持補修工事
工 事 場 所	水原維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 4 , 5 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年4月より適用する土木工事費積算要領及び基準の運用」に係る請負代金額の変更について請求があったため、本工事に適用している2026.3月歩掛を2026.4月歩掛に入れ替える。