

単 価 合 意 書

令和8年8月27日に契約した 新潟西道路 明田地区外改良工事 における契約の変更
に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添
の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として2部本書を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通
を保有する。

令和 8 年 9 月 2 日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者 住所 新潟県新潟市北区名目所二丁目1504番地
氏名 株式会社 皆川組
代表取締役社長 皆川 靖博

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		47,275,852	
道路土工		式	1		38,743,190	
掘削工(ICT)		式	1		3,143,840	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	4,000	386	1,544,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,599,840	
路体盛土工		式	1		21,099,600	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	3,600	5,861	21,099,600	
路床盛土工(ICT)		式	1		13,482,680	
路床盛土(ICT)		m3	8,100	338.2	2,739,420	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,591,600	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,151,660	
法面整形工(ICT)		式	1		1,017,070	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,020	503.5	1,017,070	
仮設工		式	1		8,532,662	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		3,526,112	
敷砂利	RC-40 t=200mm	式	1		3,526,112	
交通管理工		式	1		5,006,550	
交通誘導警備員	A	人日	150	17,548	2,632,200	
交通誘導警備員	B	人日	150	15,829	2,374,350	
直接工事費		式	1		47,275,852	
共通仮設費		式	1		6,432,573	
共通仮設費		式	1		1,519,877	
技術管理費		式	1		1,094,732	
システム初期費(ICT)		式	1		1,036,632	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,100	
現場環境改善費(率計上)		式	1		425,145	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,912,696	
純工事費		式	1		53,708,425	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		16,409,725	
工事原価		式	1		70,118,150	
一般管理費等		式	1		13,291,850	
工事価格		式	1		83,410,000	
消費税相当額		式	1		8,341,000	
工事費計		式	1		91,751,000	