

単 価 合 意 書

令和 8 年 9 月 1 5 日に契約した 朝日温海道路 檜原地区改良その 6 工事 における契約
の変更を用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、
別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として 2 部本書を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1 通
を保有する。

令和 8 年 9 月 3 0 日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口 2 丁目 1 番 6 5 号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者 住所 新潟県新潟市中央区女池南 3 丁目 2 番 3 2 号
氏名 丸運建設株式会社 取締役社長 野澤 勝

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		126,153,763	
道路土工		式	1		41,522,262	
路体盛土工(ICT)		式	1		40,616,880	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,892	58,920	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上(要対策土)	m3	13,200	234.5	3,095,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		34,084,500	14,660m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		3,378,060	14,700m3
法面整形工(ICT)		式	1		905,382	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,790	505.8	905,382	
地盤改良工		式	1		75,876,130	
固結工(ICT)		式	1		75,876,130	
中層混合処理(ICT)	改良深度1.0m セメント系固化材(高有機質土用 べラ) 設計添加量250kg/m3	m3	8,426	9,005	75,876,130	
擁壁工		式	1		7,203,051	
ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)		式	1		7,203,051	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ｼﾞｵﾃｷｽﾀﾙ壁面材組立・設置		m2	136	20,350	2,767,600	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀﾙ敷設		m2	560	2,258	1,264,480	
まき出し・敷均し、締固め	土砂	m3	440	1,342	590,480	
採取土盛土材	土砂	式	1		1,251,950	490m3
基盤排水層	C-40	m3	113	11,757	1,328,541	
仮設工		式	1		1,552,320	
交通管理工		式	1		1,552,320	
交通誘導警備員		人日	88	17,640	1,552,320	
直接工事費		式	1		126,153,763	
共通仮設費		式	1		16,976,279	
共通仮設費		式	1		5,042,252	
運搬費		式	1		1,955,965	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,955,965	1回
技術管理費		式	1		2,153,316	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
六価クロム溶出試験費						1検体
		式	1		7,092	
システム初期費(ICT)						
		式	1		2,087,818	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,406	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		932,971	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		11,934,027	
純工事費						
		式	1		143,130,042	
現場管理費						
		式	1		41,607,234	
工事原価						
		式	1		184,737,276	
一般管理費等						
		式	1		30,982,724	
工事価格						
		式	1		215,720,000	
消費税相当額						
		式	1		21,572,000	
工事費計						
		式	1		237,292,000	