

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	(株) NIPPO 北信越支店
契約業者の住所	新潟市中央区米山5-11-21
工事の名称	R6新潟除雪作業
工事場所	新潟維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	一般除雪工1式 凍結防止工1式 雪道巡回工1式 待機補償工1式
工 期 (自)	令和 6年10月 5日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	34,100,000円(税込み)
変更金額	+ 242,660,000円(税込み)
変更後の契約金額	276,760,000円(税込み)
変更理由	当初発注時において降雪量、気温等の気象条件を予測することは困難であることから、概数にて発注している。今年度は1月中旬にまとまった降雪があるなど、気象状況の変動が激しく、一般除雪工や凍結防止工の数量が大幅に増加した。本作業は、雪害の発生等に際し、緊急的な対応を要するものであり、分離発注した場合、現場が錯綜することで作業の円滑かつ効率的な施工、安全確保に支障が及ぶことから、本作業において増工するものである。