

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 9 - 3 6
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 新潟国道技術審査業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、公共工事の品質確保を目的として新潟国道事務所の発注手続きが行われる道路に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））作成及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする。
履 行 期 間 （自）	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 5 1 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	- 1 , 6 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 8 6 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	履行期限につき、実績に基づき最終精算変更である第 4 回変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 9 - 3 6
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 新潟国道技術審査業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、公共工事の品質確保を目的として新潟国道事務所の発注手続きが行われる道路に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））作成及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする。
履 行 期 間 （自）	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 6 8 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	- 5 , 1 7 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 5 1 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	(1) 打合せ回数の減 (2) 入札公告・入札説明書の作成数の減 (3) 競争参加資格確認・整理 および 総合評価項目分析・整理 の減