

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月23日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3-21
業務の名称	R5新潟国道トンネル定期点検及び補修設計業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・走行型計測(点検支援技術)一式・路面性状調査一式
履行期間(自)	令和 5年 7月20日
履行期間(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	25,135,000円(税込み)
変更金額	+ 73,205,000円(税込み)
変更後の契約金額	98,340,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 走行型計測(点検支援技術)、路面性状調査